

Krähe Software Solution • Mühlenberg 19 • 14913 Jüterbog

Bestätigung der Umsetzung der DSFinV-K in Deutschland

Hiermit bestätigen wir unseren Kunden, die unser Kassensystem „Small Cash“ einsetzen, dass wir die gesetzlichen Forderungen bis spätestens zum 31.03.2021 umsetzen werden und die Auslieferung abgeschlossen sein wird. Eine Realisierung bis zum 01.10.2020 war für uns nicht möglich.

Begründung:

- Für die Umsetzung, Programmierung, Test und Auslieferung wurden uns 2 Jahre Zeit eingeräumt, die ersten TSE-Einheiten und die API der cv cryptovision GmbH (Bundesdruckerei) haben wir aber erst Mitte 06/2020 erhalten.
- Die Corona-Pandemie hat Arbeitsabläufe verändert und wie die zusätzliche Mehrwertsteuerumstellung viel Zeit in Anspruch genommen.
- Zulieferer mussten aufgrund von nicht rechtzeitig realisierten Schnittstellen zur TSE-Einheit gewechselt werden.
- Eine neue API Version 2.3 steht erst seit dem 18.09.2020 zur Verfügung. Die C-DLL wurde am 21.09.2020 veröffentlicht.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Dipl. Ing. (FH) Jörg Krähe



Krähe
Software
Solution
Mühlenstraße 19 - 14913 Jüterbog

Stand: 21.09.2020